社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和05年12月22日

計画の名称	八郎潟町における市街地の浸水被害軽減と浸水対策（防災・安全）
計画の期間	令和０６年度　～　令和０８年度　(3年間)　　重点配分対象の該当
交付対象	八郎潟町
計画の目標	市街地等における浸水被害及び防止を図るため、内水浸水想定区域図の作成及び対策案の検討を行い、住民の安心・安全な生活環境の実現を目指す。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	23	A	23	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和５年度	令和６年度	令和８年度
1	内水浸水想定区域図の作成及び公表状況と浸水対策案の策定。			
	内水浸水想定区域図の作成及び公表状況と浸水対策案の策定。 作成及び公表済図面等／作成・公表すべき図面等	0%	0%	100%
2	内水浸水想定区域図を参考とした内水ハザードマップ作成			
	内水浸水想定区域図を参考とした内水ハザードマップ作成 作成及び公表済図面等／作成・公表すべき図面等	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000777891

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R06	R07	R08	R09	R10	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八郎潟町	直接	八郎潟町	－	－	内水浸水リスクマネジメント推進事業	内水浸水想定区域図の作成及び浸水対策案の検討	八郎潟町	■	■				21		－
											小計						21		
水道・下水道事業	A07-002	下水道	一般	八郎潟町	直接	八郎潟町	－	－	内水ハザードマップ作成	内水浸水想定区域図を参考とした内水ハザードマップ作成	八郎潟町			■			2		－
											小計						2		
											合計						23		

案件番号： 0000777891

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R06	R07			
配分額（a）	10	0			
計画別流用増△減額（b）	0	0			
交付額（c=a+b）	10	0			
前年度からの繰越額（d）	0	5			
支払済額（e）	5	5			
翌年度繰越額（f）	5	0			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額（h = c+d-e-f）	0	0			
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					


案件番号： 0000777891

事前評価チェックシート

計画の名称：　八郎潟町における市街地の浸水被害軽減と浸水対策（防災・安全）

事　　前　　評　　価	チェック欄
I.　目標の妥当性	
地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○

浸水想定区域図　作成予定位置図　縮尺　1：10,000



A07-001
A07-002

浸水想定区域図面積　110.9ha	
内訳	
一日市排水区（事業計画面積）	26.9ha
馬場目川排水区（全体面積）	84.0ha

凡例	
作成範囲	

凡例	
記号	名称
<->	排水区界
	分区界
→	計画路線
○	吐口の番号