

工 事 名	工事場所	予定工期	種 別	入札時期	入札・契約方法	備考
4号配水ポンプ更新工事	字上屋根 地内	令和3年4月～ 令和3年12月10日	水道工事	4月	指名競争入札	
活性炭ろ過機廻り電動弁更新工事	字上屋根 地内	令和3年4月～ 令和3年10月31日	水道工事	4月	指名競争入札	
八郎潟町浦大町地区水道管理緊急改善事業送配水管布設替工事(3-101)	浦大町 地内 字上屋根 地内	令和3年5月～ 令和3年10月31日	水道工事	5月	指名競争入札	
防災行政無線屋外子局改良工事	八郎潟町字真坂地区・浦大町地区	令和3年6月～ 令和4年3月	土木工事	6月	指名競争入札	
社会資本整備総合交付金事業 町道中羽立西線道路詳細設計業務委託	中羽立 地内	令和3年5月下旬～ 令和3年10月中旬	委託	5月下旬	指名競争入札	
八郎潟町道路台帳補正業務委託	町全域	令和3年6月下旬～ 令和3年12月下旬	委託	6月下旬	指名競争入札	
社会資本整備総合交付金事業 町道上沖谷地屋根下1号線道路改良工事	屋根下 地内	令和3年6月中旬～ 令和3年12月下旬	土木工事	6月中旬	指名競争入札	
道路メンテナンス事業 ふれあいロード橋補修工事	中田 地内	令和3年6月下旬～ 令和3年12月下旬	土木工事	6月下旬	指名競争入札	
町道家ノ後団地1号線防護柵	家ノ後 地内	令和3年7月下旬～ 令和3年10月下旬	土木工事	7月下旬	指名競争入札	
社会資本整備総合交付金事業 町道大道2号線道路改良工事	大道 地内	令和3年7月下旬～ 令和3年10月下旬	土木工事	7月下旬	指名競争入札	
社会資本整備総合交付金事業 町道大道3号線道路改良工事	大道 地内	令和3年8月下旬～ 令和3年11月下旬	土木工事	8月下旬	指名競争入札	
町営家の後住宅改修工事	家ノ後 地内	令和3年8月下旬～ 令和3年11月下旬	建築工事	8月下旬	指名競争入札	